

# Pedido Prove

## Universidad Santiago de Chile

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins n° 3363  
Santiago XIII  
CHILE

**Prove:** 0761120832  
CONSTRUCTORA BORQUEZ Y BORQUEZ LIMITADA  
SAN FRANCISCO 9030  
131 XIII  
CHILE

## Despacho p/Impr

<b>Pedido Prove</b>	<b>F</b>	<b>Revisión</b>	<b>Pág</b>
USACH-0000007713		10/12/2022	1
<b>Condic Pago</b>	<b>Cond Flete</b>	<b>Mét Env</b>	
30 días	Destino c/Derechos Pagados	Camión	
<b>Compr</b>	<b>Teléf</b>	<b>Moneda</b>	
Bryan Eduardo Guerrrero		CLP	

**Envío:** USACH  
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins n° 3363  
Santiago XIII  
CHILE

**Fact:** Avenida Libertador Bernardo O'Higgins n° 3363  
Santiago XIII  
CHILE

### Inscr IVA:

¿Exnc Fisc?	N	ID Exnc Fisc:	Opción Reaprov:	Estándar		
Lín-Env	Art/Descripción	ID Fab	CantidadUM	Prc Ped	Impt Extend	F Vto
1- 1	Aumento de obra "HABILITACION SALAS EN DIMEC"		1.00 UN	7,131,663.00	7,131,663	10/12/2022
				<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>	1,355,016	
				<b>Total Programa</b>	<u>8,486,679</u>	
				<b>Total Art 72131702-01</b>	<u>8,486,679</u>	
2- 1	Incremento de Obra "Calculo y Construcción Losa Colaborante Ingeniería Mecánica"		1.00 UN	53,373,389.00	53,373,389	10/15/2022
	Atn: Bryan Eduardo Guerrero Cofre			<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>	10,140,944	
				<b>Total Programa</b>	<u>63,514,333</u>	
				<b>Total Art 72131702-01</b>	<u>63,514,333</u>	
3- 1	r contrato de obra "Cálculo y construcción de losa en el edificio del Departamento de Ingeniería Mecánica"		1.00 UN	1,434,400.00	1,434,400	10/15/2022
	Atn: Bryan Eduardo Guerrero Cofre			<b>Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>	272,536	
				<b>Total Programa</b>	<u>1,706,936</u>	
				<b>Total Art 72131702-01</b>	<u>1,706,936</u>	
				<b>Total Cd IVA: IVA (19.0000%)</b>	11,768,496	
				<b>Impt Total Ped</b>	<u>73,707,948</u>	

No Autoriz